

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie


REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT DU DIAMARE

PREFECTURE DE MAROUA

SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ET FINANCIERES

BP: 41 MAROUA.



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

DIAMARE DIVISION

DIVISIONAL OFFICE OF MAROUA

ECONOMICS AND FINANCES
AFFAIRS SERVICES

P.O BOX: 41 MAROUA.

ORDRE DE SERVICE N° 03 /OS/MINAT/REN/K22/SAEF/2021

PRESCRIVANT DE COMMENCER L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES POINTS CRITIQUES DE LA DIGUE DE BOGO, ARRONDISSEMENT DE BOGO.

MARCHE N° 01/M/MINAT/REN/K22/CDPMP/DIA/2021

Passé après Avis d'Appel National Ouvert en procédure d'urgence
N°03/AONO/MINAT/REN/K22/CDPMP/DIA/2021 du 17 Septembre 2021

pour l'exécution des travaux de réhabilitation des points critiques de la Digue de Bogo, Arrondissement de Bogo, Département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord.

SOUSCRITE, le _____
SIGNEE, le _____
NOTIFIEE, le _____


LA STE SNER-CAM, B.P : 102 Maroua ; Tél. 691 631 990; représenté par Monsieur BARCAI ABDEL-KARIM, son Directeur Gérant, est invité à recevoir notification du présent Ordre de Service signé du Préfet du Département du Diamaré, Autorité Contractante, et lui prescrivant de commencer l'exécution des travaux de réhabilitation des points critiques de la Digue de Bogo, Arrondissement de Bogo, pour un délai d'exécution des travaux de deux (02) mois.

Le présent ordre de service sera notifié à l'Entreprise par le Délégué Départemental de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire du Diamaré, Maître d'Ouvrage Délégué.

Maroua, le 25 OCT 2021

Le Préfet

(Autorité Contractante)



KOAMBARA Jean-Marc
Administrateur Civil Principal
Hors échelle
Officier de l'Ordre National de la Valeur

NOTIFICATION N° 01 /2021/N/MINPAT/REPAT/DEPAT-AM

Je soussigné, Monsieur AMINE ATRIBINGA, Délégué Départemental de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Maître d'Ouvrage Délégué, certifie avoir remis ce jour 27 OCT 2021 à Monsieur BARCAI ABDEL-KARIM, Directeur Gérant de la STE SNER-CAM, B.P : 102 Maroua ; Tél. 691 631 990, l'Ordre de Service N° 03 /OS/MINAT/REN/K22/SAEF/2021 du 25 OCT 2021 lui prescrivant de commencer l'exécution des travaux de réhabilitation des points critiques de la Digue de Bogo, Arrondissement de Bogo. Le délai d'exécution de ces travaux est de deux (02) mois.

Le Directeur Gérant de
La STE SNER-CAM



Le Délégué Départemental de l'Economie de la
Planification et de l'Aménagement du Territoire
Maître d'Ouvrage Délégué

Amine Atribinga